วิธีการดำเนินการ

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | สัปดาห์ที่ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.ขั้นตอนการเตรียมงาน/ วางแผน<br>1.1 ศึกษาผลิตภัณฑ์ในโครงงาน<br>1.2 จัดหาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างเว็บไซต์<br>1.3 ออกแบบ โครงร่าง ธีม ของ เว็บไซต์ | | | | | | | |
| 2. ขั้นตอนการดำเนินงาน<br>2.1 เขียนเว็บไซต์ ขึ้นสินค้า<br>2.2 เพิ่มเติมรูปร่างหน้าเว็บไซต์<br>2.3 ทดสอบระบบ ของเว็บไซต์เพื่อแก้ไขจุดผิดพลาด | | | | | | | |
| 3. ขั้นการประเมินผลโครงงาน<br>3.1 ตรวจ จำ นวน ผลิตภัณฑ์ ที่ถูกวางขายในเว็บไซต์<br>3.2 ตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์<br>3.3 ตรวจรีวิว ของผู้ที่เข้าเว็บไซต์ | | | | | | | |

ตัวชี้วัดความสำเร็จเชิงปริมาณ

จำนวน ผลิตภัณฑ์ ที่ ถูกวางขาย ในเว็บไซต์ กับ ปริมาณผู้สั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ และ ผู้เข้าชมเว็บไซต์

ตัวชี้วัดความสำเร็จเชิงคุณภาพ

รีวิว ความพึงพอใจ ของ ผู้ ที่ เข้ามาใช้ หรือ สั่งซื้อ สินค้าจากเว็บไซต์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จำนวนผลิตภัณฑ์ จากโครงการ สวนจิตรลดา ถูกวางขายในช่องทางออนไลน์ มาก และมีช่องทางการขาย ผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ มากขึ้น

ได้นำเสนอโครงงานและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มเรียบร้อยแล้ว